

Ufficio di Segreteria
Registro Generale
N° 496 del 10/07/2020



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE
E DEL R.U.P.

N° 227 DEL 02/07/2020

Oggetto:	CANTIERI DI LAVORO n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 - Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER ASSESTAMENTO CONTABILE LAVORI E FORNITURE.
----------	---

SETTORE PROPONENTE: TECNICO

Atti Allegati (depositati presso l'ufficio):

Relazione Perizia di Variante Assestamento Contabile

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 377 del 16.11.2018 veniva nominato R.U.P .e R.E.O .il Geom. Salvatore Lamanno, nel progetto per n. 4 cantieri di lavoro che dovranno essere accorpate in un unico cantiere di cui al D.D.G. 2003/2019, per l'esecuzione dei lavori "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto"
- Con deliberazione di G.M. n.146 del 20/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati in linea Amministrativa n.4 cantieri di lavoro accorpate in un unico Cantiere Regionali di lavoro, da istituirsi ai sensi dell'art.15,comma2,della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3 ;
- Con nota prot.n.46675 del 06.09.2019, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Socialie del Lavoro, Avviso n. 2/2018, ha notificato il D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019 con cui, è stato finanziato il cantiere di lavoro per disoccupati n.086/AG, per l'esecuzione dei lavori "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto"- CUP n° D59J18000110002 -per l'importo complessivo di €123.013,00 secondo il seguente riepilogo:

1) Trattamento economico personale di direzione	€ 5.562,02
2) Trattamento economico lavoratori	€ 43.263,60
3) Assicurazioni sociali personale direzione	€ 2.882,07
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€ 12.809,20
5) Organizzazione e varie	€ 2.356,38
6) Materiali, trasporti, etc.	€ <u>56.139,73</u>
Totale	€ 123.013,00

- Sulla base della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 335 del 22/10/2019, la gara di appalto veniva indetta per il giorno 31/10/2019 con procedura negoziata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016 (come da verbali di gara del 31/10/2019 e 07/11/2019).

- Dopo le risultanze della gara si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa Edil G.L. Snc di Li Petri Baldassare, con sede legale a Menfi in via Malta n. 1, risultata vincitrice come indicato nella determina del Settore Tecnico n. 357 del 13/11/2019 con un ribasso del 7,00% sul costo previsto a base d'asta di € 45.090,30.

- Successivamente si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto registrato con rep. 252 del 10/12/2019 per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di € 41.933,98 oltre IVA ed oneri sicurezza.

- durante la fase di esecuzione dei lavori è stato necessario apportare delle modifiche al progetto originario, interventi necessari per dare soluzione ai problemi funzionali nati in corso d'opera meglio specificati nella relazione tecnica.

-che, in conseguenza di quanto sopra, si è provveduto alla redazione della perizia di variante per l'assestamento contabile delle voci di costo, riepilogato come appresso:

QUADRO ECONOMICO LAVORI E FORNITURE DI RAFFRONTO

PROGETTO ORIGINARIO

A. - lavori a base d'asta (esclusi oneri sicurezza)	€ 45.090,30
B. - oneri per la sicurezza	€ 7.171,76
TOTALE (A+B)	€ 52.262,06

- Ribasso d'asta 7% di (45.090,30 €)	€ 3.156,32
A. - Importo lavori ribassato (esclusi oneri sicurezza)	€ 41.933,98
B. - oneri per la sicurezza	€ 7.171,76
TOTALE (A+B)	€ 49.105,74

PROGETTO CON MODIFICHE (AL LORDO DEL R.A.)

A. - Importo lavori effettuati (esclusi oneri sicurezza)	€ 35.414,97
B. - Oneri per la sicurezza	€ 7.171,76
C. - Nolo bagni 2° mese	€ 362,10
TOTALE (A+B+C)	€ 42.948,83

PROGETTO CON MODIFICHE (AL NETTO DEL R.A.)

- Ribasso d'asta	1	€ 2.479,05
A. - Importo lavori effettuati ribassato (esclusi oneri sicurezza)		€ 32.935,92
B. - oneri per la sicurezza (B+C)		€ 7.533,86
TOTALE (A+B)		€ 40.469,65

SPESE FUORI COMPUTO METRICO

A. - Acquisto DPI per "Emergenza epidemiologica COVID-19" (I.V.A. esclusa)	€ 2.172,95
B. - Costo analisi rifiuti da scavo (I.V.A. esclusa)	€ 300,00
C. - Spesa conferimento rifiuti da scavo a discarica (I.V.A. esclusa)	€ 1.098,30
TOTALE (A+B+C)	€ 3.571,25

TOTALE IMPORTO FINALE DEI LAVORI AL NETTO DEL R.A. (40.469,65 € + 3.571,25 €) = **44.040,90 €**

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di:
(49.105,74 € - 44.040,90 €) = Euro 5.064,84 (I.V.A. esclusa);

CONSIDERATO tutto quanto sopra

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante relativa all'assestamento contabile delle voci di costo per lavori e forniture, redatta per il **CANTIERI DI LAVORO n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019** - Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto.

APPROVARE il quadro economico (al lordo del r.a.) della perizia di variante:

A. - Importo lavori effettuati (esclusi oneri sicurezza)	€ 35.414,97
B. - Oneri per la sicurezza	€ 7.171,76
C. - Nolo bagni 2° mese	€ 362,10
TOTALE (A+B+C)	€ 42.948,83

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per l'annotazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Salvatore Lamanno

Il Responsabile del Settore Tecnico f.f.
F.to Arch. Michele Milici

